

社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金

令和02年01月28日

計画の名称	松原市における安心・安全で魅力あふれるまちづくり												
計画の期間	平成30年度～令和04年度（5年間）								重点配分対象の該当				
交付対象	松原市												
計画の目標	本地区は、農地としての土地利用を主とする地区であるが、宅地化の動向が顕著となってきた中、公共施設が不足しているという課題がある。 そこで幹線道路沿道という立地特性を活かした公共施設の整備と宅地の利用増進を図り、地域の拠点となる市街地を形成し、安心・安全なまちづくりを目指す。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	850	A	850	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H30当初)	中間目標値	最終目標値 (R4末)
1	土地区画整理事業区域内における公共施設の整備率の向上 公共施設（道路、公園、緑地、水路）の整備率 公共施設面積 / 土地区画整理事業区域面積	6%	6%	14%
2	土地区画整理事業区域内に新たに進出する出店企業の増加 土地区画整理事業地内に新たに進出してきた出店企業数	0社	0社	30社

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	—	定住自立圏を含む	—	連携中枢都市圏を含む	—
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
市街地整備事業	A13-001	市街地	一般	松原市	間接	松原市新堂 4丁目土地 区画整理組 合	-	-	松原市新堂4丁目土地 区画整理事業	都市再生区画整理 10.1ha	松原市	■	■	■			747	1.41	-
											小計						747		
道路事業	A01-002	道路	一般	松原市	直接	松原市	市町村 道	改築	市道新堂南線	改良事業 延長236m 幅員14 .5m	松原市			■			96		-
											小計						96		
市街地整備事業	A13-003	市街地	一般	松原市	直接	松原市	-	-	松原市新堂5丁目地区	計画・調査 10.3ha	松原市			■	■	■	7		-
											小計						7		
										合計							850		

交付金の執行状況

(単位：百万円)

	H30	H31	R02	R03	R04
配分額 (a)	11	186	70	1	0
計画別流用増△減額 (b)	0	0	0	0	0
交付額 (c=a+b)	11	186	70	1	0
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0	0	0
支払済額 (e)	11	186	70	1	0
翌年度繰越額 (f)	0	0	0	0	0
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0	0	0
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0	0	0
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					