

第2期松原市子ども・子育て支援事業計画策定スケジュール(予定)

資料 5

令和元年					令和2年							
	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
<子ども・子育て会議> ○議事内容(予定)	●第1回会議開催 5/30 ①ニーズ調査結果の報告について ②計画策定について ③その他		●第2回会議開催 中旬 ①量の見込みの暫定報告について ②第1期計画の評価について ③その他			●第3回会議開催 月上旬 ①量の見込みについて ②第2期計画(骨子案)について ③その他	●第4回会議開催 中旬 ①第2期計画(素案)について ②パブリックコメントの実施について ③その他			●第5回会議開催 下旬 ①パブリックコメントの実施結果について ②パブコメを踏まえた計画最終案の検討について ③その他		●第6回会議開催 月上旬 ①第2期計画の報告について ②その他
<事務局> ○第2期計画策定			計画案作成(関係各課調整)									
	調査結果の分析	子ども・子育て関連施策の評価・分析										
		児童数の推計・ニーズ量の算出		量の見込みと確保方策の検討								
									パブリックコメント	計画案の最終調整・印刷製本		
<市民意見の反映等>	ニーズ調査結果								パブリックコメント 広報(パブコメ案内)		市ホームページ (計画の公表)	